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AR PROGETTO ARCHITETTONICO

IE PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IM PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

VF PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

ST PROGETTO STRUTTURALE
IN PROGETTO INFRASTRUTTURALE

Andrea Oliva architetto
via L. Ariosto 17  -  42121  Reggio Emilia
tel 0522 1713846   -   info@cittaarchitettura.it
ing. Giacomo Fabbi, arch. Luca Parini,
arch. Luca Paroli, arch. Marinella Soliani

Studio Tecnico Associato Abaton
viale Martiri della Libertà 16  -  42019  Scandiano (RE)
ing. Sergio Spallanzani

Eta Studio Srl
via F. Cassoli 12  -  42123  Reggio Emilia
p.i. Fabrizio Costoli, p.i. Claudio Villa

MBI Energie Srl
via degli Artigiani 27  -  42019  Scandiano (RE)
ing. Federico Mattioli

SIL engineering Srl
via Aristotele 4  -  42122  Reggio Emilia
PREV. INCENDI: p.i. Massimo Sambuchi, ing. Andrea Prampolini
SICUREZZA: p.i. Massimo Sambuchi
AMBIENTE: dott. Manuela Salsi

IA PROGETTO IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Proposta di realizzazione di un Comparto Produttivo Agroalimentare tra Emilia Wine s.c.a. e PreGel s.p.a.
mediante Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica

ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 24 / 2017
in via 11 settembre 2001, Arceto di Scandiano (RE)

PROGETTO DEFINITIVO

Lares Srl
via E. Comparoni, 64  -  42122  Gavasseto, Reggio Emilia

PreGel Spa
via E. Comparoni, 64  -  42122  Gavasseto, Reggio Emilia

Emilia Wine Sca
via 11 Settembre 2001, 3  -  42019  Arceto di Scandiano (RE)

SIC PROGETTO SICUREZZA
VAS RAPPORTO AMBIENTALE VAS

UR PROGETTO URBANISTICO

settembre 2018

0



ID Nome attività Durata

1 Proposta di realizzazione di un Parco
Agricolo Alimentare tra Emilia Wine
s.c.a. e PreGel s.p.a. mediante Accordo
di Programma in variante alla
pianificazione territopriale ed
urbanistica in via 11 Settembre 2001,
Arceto di Scandiano (RE)

717 g?

2

3 ACCANTIERAMENTO GENERALE 20 g

4 Installazione della delimitazione dell'area di cantiere 10 g

5 Realizzazione impianto elettrico di cantiere 15 g

6 Realizzazione impinto idrualico di cantiere 7 g

7 Installazione logistica di cantiere 5 g

8 Realizzazione viabilità interna 15 g

9 Installazione gru di cantiere 3 g

10

11 OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE 431 g

12 Deviazione temporanea strada provinciale 30 g

13 Nuova rotatoria su strada provinciale 90 g

14 Viabilità interna e urbanizzazione primaria 60 g

15 Spostamento canale di scolo 60 g

16 Parcheggi 60 g

17 Piazzali 45 g

18 Nuova pista ciclabile 30 g

19 Piazza pregel 30 g

20 Corti pregel 30 g

21 Sistemazione a verde 40 g

22 Percorsi pedonali 20 g

23 Piantumazione alberi 20 g

24

25 EDIFICIO INDUSTRIALE 314 g

26 Opere di scavo e movimentazione terra 15 g

27 Opere di fondazioni (pali) 60 g

28 Platea magazzino pallet 40 g

29 Platea magazzino scatole 20 g

30 Fondazione capannone prefabbricato 50 g

31 Realizzazione della pavimetazione 20 g

32 Scaffalatura metallica autoportante 90 g

33 Montaggio struttura prefabbricata in c.a.p. 45 g

34 Montaggio pannellature perimetrali in c.a.p.. 45 g

35 Montaggio Pannelli sandwich relativi ai magazzini verticali 20 g

36 Opere di copertura 15 g

37 Realizzazione uffici interni 90 g

38 Installazione impianti elettrici 80 g

39 Installazione impianti meccanici 80 g

40 Installazione impianti antincendio 45 g

41 Automazioni per magazzini 40 g

42 Installazione impianti speciali 30 g

43 Opere di finitura 20 g

44 Collaudi 15 g

45

46 EDIFICIO CIVILE 364 g

47 Opere di scavo e movimentazione terra 30 g

48 Fondazione 30 g

49 Elevazione delle strutture portanti piano terra 30 g

50 Posa del solaio piano primo 20 g

51 Elevazione delle strutture portanti piano primo 30 g

52 Posa del solaio piano secondo 20 g

53 Elevazione delle strutture portanti piano secondo 30 g

54 Posa della copertura 30 g

55 Opere in laterizio 30 g

56 Impianto elettrico 90 g

57 Impianto meccanico 90 g

58 Impianto antincendio 90 g

59 Realizzazione di caldane 60 g

60 Posa pavimenti e rivestimenti 62 g

61 Installazione infissi 90 g

62 Opere di finitura 84 g

63 Arredi 40 g

64 Collaudi 21 g

65

66 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 18 g
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